I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO
0	039527/2025	Prefeitura Municipal de Duque Bacelar	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	Produção de

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25
1.	**CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULAR**	2.730.000,00	% Período:	30,53%	34,54%	12,55%	6,24%	7,93%	8,22%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	135.656,40	% Período:	50,00%	50,00%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	127.384,40	% Período:	100,00%					
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	352.112,20	% Período:	100,00%					
1.4.	SUPRAESTRUTURA	286.070,00	% Período:	100,00%					
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	378.318,80	% Período:		100,00%				
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	436.088,00	% Período:		100,00%				
1.7.	REVESTIMENTOS	403.147,80	% Período:		15,05%	84,95%			
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	157.842,20	% Período:				100,00%		
1.9.	INSTALAÇÕES	440.882,00	% Período:					49,07%	50,93%
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	12.498,20	% Período:				100,00%		
			% Período:						
			% Período:						
			% Período:						
			% Período:						
			% Período:						
			% Período:						
			% Período:						
			% Período:						
			% Período:						
			% Período:						

Total: R$ 2.730.000,00

		1	2	3	4	5	6
Período:	%:	30,53%	34,54%	12,55%	6,24%	7,93%	8,22%
	Repasse:	833.394,80	942.891,60	342.491,20	170.340,40	216.355,40	224.526,60
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**833.394,80**	**942.891,60**	**342.491,20**	**170.340,40**	**216.355,40**	**224.526,60**
Acumulado:	%:	30,53%	65,07%	77,61%	83,85%	91,78%	100,00%
	Repasse:	833.394,80	1.776.286,40	2.118.777,60	2.289.118,00	2.505.473,40	2.730.000,00
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**833.394,80**	**1.776.286,40**	**2.118.777,60**	**2.289.118,00**	**2.505.473,40**	**2.730.000,00**

Duque Bacelar/MA
Local

quinta-feira, 21 de agosto de 2025
Data

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253

Assinado de forma digital por FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS:66080185253
Dados: 2025.08.22 13:50:11 -03'00'